

Kære beboere på
Frstruphøjvej

Viborg Varme er i gang med at etablere fjernvarme i dit område, derfor sender vi her lidt information om hvad der kommer til at ske.

Frstruphøjvej vil være opgravet i etaper, og vi har lavet en tidsplan som beskriver etaperne.

Frstruphøjvej Gaskonvertering.

Udførelsestidsplan i uger

General tidsplan, andet kan være aftalt individuelt

Arbejdsområde	Uge										
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Frstruphøjvej nr. 180-182-184-186-188-210											
Frstruphøjvej nr. 190-192A-192B-208A-208B											
Frstruphøjvej nr. 200-202-204-206											
Frstruphøjvej nr. 196-198-218A-218B-222-224-226-228											
Frstruphøjvej nr. 212-214-216A-216B-232-234											
Frstruphøjvej nr. 238-250-252-256-258A											
Frstruphøjvej nr. 242-258B-260A-260B 262-264-266-268											
Alle berørte beboer											

Forklaring af farver i tidsplanen:

- Gasfyr Frakobles, elvandvarme tilkobles (efter uge 36 Monteres også elvarme)
- Opgravning i gade, indkørsler og have (gøre klar til smed).
- Hovedledningsnet og stikledninger etableres.
- Montering af Fjernvarmeunits. (eller efter aftale med Jacobsens VVS)
- Retablering af veje og belægninger
- Der vil i hele etableringsperioden, kunne være afbrydelser, for varme og varmt vand, i op til 4 timer i tidsrummet fra kl. 07:30 til kl 17:00

Det kan desværre ikke undgås, at gravearbejdet kommer til at genere.

Men vi vil bestræbe os på, at udføre arbejdet så effektivt og hurtigt som muligt og få vejen gjort farbar efterhånden som vi kommer frem.

I de perioder hvor der graves, kan der være tidspunkter, hvor det ikke er muligt at parkere bilen tæt på din ejendom, ligesom der, som følge af tilkørsel af materialer, kan blive ventetid for passage af vejen. I korte tidsrum kan vejen også blive spærret for gennemkørsel. Vi håber på forståelse herfor.

Til de boliger der har bestilt fjernvarme og skal tilkobles den nye hovedledning :

De boliger der skal konverteres til fjernvarme, vil blive koblet på som vi kommer frem.
Det fremgår også af ovenstående tidsplan.

Se næste side

Tilslutningen kommer til at foregå på følgende måde :

Kasper Birk fra Viborg Varme har været rundt og aftale med dig om hvor fjernvarmen føres ind til din bolig.

Hvis du skal leje et fjernvarmeanlæg af Viborg Varme, vil Jacobsen VVS også være med. Skal du selv eje dit fjernvarmeanlæg, skal du sørge for at din egen VVS'er bliver involveret.

Der graves ind til din bolig, og der vil blive sat et skab udenpå din bolig til indføring af varmerør.
Der reetableres herefter, som aftalt med Kasper Birk.


Har du spørgsmål til ovenstående, så venligst kontakt Kasper Birk på 40 75 21 61

Hvis du skal leje et fjernvarmeanlæg af Viborg Varme, vil du få sat en midlertidig el-varmtvandsbeholder op, så du har varmt vand fra du bliver afkoblet gassen og indtil du har fjernvarme. I etaperne efter uge 36 vil der også bliver monteret en elkedel til at levere varme.

Monteringen af denne er med i lejen, men afregningen af elforbruget står du selv for, alt efter hvor meget du bruger den.

Hvis du selv køber dit fjernvarmeanlæg er det din egen VVS'er du skal kontakte om en midlertidig løsning.

Skal du leje et fjernvarmeanlæg kommer Jacobsen VVS og sætter dit anlæg op, når der er fjernvarme i rørene, efter nærmere aftale med dig.



Med venlig hilsen

Viborg Varme
Håndværkervej 6
8800 Viborg
Tlf: 8727 5800
Mail : post@viborgvarme.dk

